

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องเรียนและสำนักงานชั้น ๓-๔ จำนวน ๑ รายการ
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครธانی จังหวัดอุตรธานี
ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑.๑ ปรับพื้นที่และรื้อถอนสิ่งกีดขวางพร้อมขนย้าย
๑.๒ ติดตั้งงานผนัง
๑.๓ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในอาคาร ติดตั้งกล่องรับปลั๊กและสวิทซ์ไฟฟ้า
๑.๔ เดินท่อร้อยสายระบบสัญญาณโทรศัพท์
๑.๕ เดินท่อประปา-ท่อน้ำทิ้ง
๑.๖ ติดตั้งประตู - หน้าต่างพร้อมติดตั้งกระจก
๑.๗ ติดตั้งดวงโคม และงานของระบบไฟฟ้าที่เหลือ
๑.๘ ปรับระดับพื้นพร้อมปูกระเบื้องยาง
๑.๙ ติดตั้งระบบปรับอากาศ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๘๐ % (ร้อยละแปดสิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒.๑ ติดตั้งงานครุภัณฑ์
๒.๒ ปูกระเบื้องยาง
๒.๓ ติดตั้งบัวเชิงผนัง
๒.๔ ทาสี
๒.๕ ทดสอบระบบ
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

คณะกรรมการกำหนดงวดงาน-งวดเงิน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข